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Oggetto: Notifica Verbale Riunione C.R.L.S.LN. del 03/04/2014

Con la presente si notifica quanto in oggetto.
Cordialmente

Dirigente Ufficio Prevenzione
e Controllo Ambientale

Maria Carmela Bruno
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Verbale C.R.L.S.LN. 03/04/2014

In data 3 aprile 2014, alle ore 16.00, giusta convocazione con protocollo 47920/7501 del 21 03
2014, sono intervenuti all’incontro in sala Bramea, presso il Dipartimento Ambiente della Regione
Basilicata, i rappresentanti degli Enti invitati, come da foglio firme allegato.

Presiede e coordina Assessore Prof. Aldo Berlinguer
Provincia Potenza Presente
Provincia Matera Presente
ARPAB Presente
Comune di Tito Presente
Comune di Ferrandina Presente
Comune di Pisticci Presente
Comune di Grottole Assente
Comune di Miglionico Assente
Comune di Pomarico Presente
Comune di Salandra Presente
CSI Potenza Presente
CSI Matera Presente
Asp Potenza Presente
Asp Matera Presente
Confindustria Basilicata Presente

Presiede e coordina 1’Assessore, prof. Aldo Berlinguer, verbalizza il Dirigente dell’Ufficio
Regionale “Prevenzione ¢ Controlio Ambientale”, Ing. Maria Carmela Bruno.

1.’ Assessore, prof. Aldo Berlinguer, introduce e coordina la riunione mettendo in evidenza lo sforzo
che la Regione sta mettendo in campo per raggiungere gli obiettivi previsti e la massima trasparenza
di tutti i passaggi. Esprime inoltre apprezzamento per la partecipazione dei soggetti pubblici ¢
privati che alimenta positivamente il lavoro che si sta svolgendo.

1.’ Assessore riferisce chie da pitt parti viene richiesto un tavolo della trasparenza sull’ ApQ Bonifica
SIN; questo tavolo, opportunamente integrato, pud gia essere un tavolo della trasparenza. Stasera ¢
presente anche CONFINDUSTRIA che utilmente ¢ opportunamente ha titolo a fornire contributi di
informazione e di stimolo ai lavori del tavolo.

il Presidente di CONFINDUSTRIA interviene sostenendo e apprezzando il lavoro svolto finora ¢
approfondisce il tema delle falde sui due SIN Tito ¢ Val Basento.

Per quanto riguarda il SIN Tito la problematica dell’inquinamento della Falda e la relazione con
Pimpianto DARAMIC, ora Step One.,

Per quanto riguarda il SIN Valbasento affronta la problematica delle are agricole colpite da
inquinamento indotto.

Pone il tema dell’attribuibilita al fondo naturale dei superamenti per ferro € manganese in
Valbasento e ferro, manganese ¢ solfati a Tifo.

It dirigente dell’ufficio Prevenzione ¢ Controllo della Regione Basilicata, Ing Maria Carmela
Bruno, presenta lo stato di attuazione del’ApQ CBMT Bonifiche dei SIN Tito ¢ Valbasento,
sottoscritto in data 19 giugno 2013,

Introduce la discussione sull’invio da parte di ISPRA, in data 24/03/2014 con nota prot. 48534,
della “Relazione preliminare su analisi dati esistenti e indagini per I’acquisizione dei dali necessari

alla progettazione” relative ai progetti:



{. SIN Tito — Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza ¢ bonifica delle acque di
falda (CBMTO1);

2. SIN Tito — Bonifica dell’area fluviale inclusa nel SIN (CBMTO02);

3. SIN Val Basento — Completamento messa in sicurezza ¢ bonifica acque di falda (CBMT06);

4. SIN Val Basento — Completamento della caratterizzazione e della progettazione degli
interventi di MISE e di bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell’asta fluviale del
fiume Basento (CBMTO08);

5. SIN Val Basento — Messa in sicurezza e bonifica delle acque superficiali ¢ dei sedimenti
dell’asta fluviale del fiume Basento (CBMT09).

Nel suddetto documento 'IPSRA svolge una sintesi dei dati disponibili, evidenziando I’esigenza di
effettuare indagini di approfondimento per la caratterizzazione delle matrici su cui verfono i
progetti. Le indagini di approfondimento, la stima dei tempi ¢ dei costi) per ogni singolo progetto
contenuti nella relazione predisposta da ISPRA, salvo la pitt esatta definizione dei costi in
conformita ai prezziari delle opere pubbliche in Regione Basilicata, sono i seguenti:

SIN Tito (CBMT01):

Indagini: almeno un campionamento sulle 32 coppie di piezometri su arce pubbliche (arce ex
Liquichimica ed ex Daramic}). :

Stima tempi: 45 giorni per la preparazione da parte di ISPRA del materiale necessario
all’affidamento, 2 mesi per atfidamento delle attivitd da parte della Regione, 2 mesi per
I'esecuzione delle indagini da parte dell’affidatario, 3 mesi per Ja progettazione preliminare da parte
di ISPRA.

Stima costi: 85-130 mila curo.

SIN Tito (CBMT02):

Indagini: campagna d’indagine riguardante i sedimenti (sara effettuato un ampio speltro di
determinazioni analitiche ed ecotossicologiche) e le acque superficiali (verranno considerati 5
ransetti perpendicolari all’alveo del fiume, in corrispondenza di ognuno dei quali saranno
posizionati 2 punti di prelievo, dai quali saranno prelevati due campioni a differenti profondita 0-20
¢ 20-50 cm - in corrispondenza d’ogni transetto sard prelevato un campione d’acqua superficiale per
le determinazioni analitiche).

Stima tempi: 45 giomi per la preparazione da parte di ISPRA del materiale necessario
all’affidamento, 2 mesi per Paffidamento delle attivita da parte della Regione, 2 mesi per

l'esecuzione delle indagini da parte dell’affidatario, 3 mesi per la progettazione preliminare da parte
di ISPRA.

Stima costi; 70-100 mila euro.
SIN Val Basento (CBMT06):

Indagini: a) prima fase: ricerca sul campo per la localizzazione dei piezometri, la verifica della loro
esistenza e dello stato di manutenzione ¢ funzionalitd; b) seconda fase: definizione di una nuova
rete di monitoraggio e campionamento di un numero ad oggi stimabile tra 60 ¢ 100 piezometri per
un ampio set analitico.

Stima tempi: 45 giorni per la preparazione da parte di ISPRA del materiale necessario
all’affidamento, 2 mesi per I'affidamento delle attivita da parte della Regione, 3-4 mesi per
l'esccuzione delle indagini da parte dell’affidatario, 3 mesi per la progettazione preliminare da parte
di ISPRA.

Stima costi: 60-100 mila euro per la prima fase ¢ 280-350 mila euro per la seconda fase.

SIN Val Basento (CBMT08):



Indagini: campagna d’indagine riguardante i sedimenti (sara effettuato un ampio spettro di
determinazioni analitiche ed ecotossicologiche) e le acque superficiali (verranno considerati 19
transetti perpendicolari all’alveo del fiume, in corrispondenza di ognuno dei quali saranno
posizionati 2-3 punti di prelievo, dai quali saranno prelevati due campioni a differenti profondita 0-
20 e 20-50 em - in corrispondenza d’ogni transetto sara prelevato un campione d’acqua superficiale
per le determinazioni analitiche).

Stima tempi: 45 giorni per la preparazione da parte di ISPRA del materiale necessario
all’affidamento, 2 mesi per Paffidamento delle attivita da parte della Regione, 2 mesi per
I'esecuzione delle indagini da parte dell’affidatario, 3 mesi per la progettazione preliminare da parte
di ISPRA.

Stima costi: 280-310 mila euro.
SIN Val Basento (CBMT09):

Indagini: la realizzazione di quest’intervento & da rimodulare nell’APQ come secondo lotto
dell’intervento precedentemente descritto.

La Regione Basilicata ha trasmesso 1l suddetto documento all’ ARPAB chiedendo la disponibilita ad
eseguire le indagini d’approfondimento riportate nel suddetto documento dall’ISPRA relative ai 5
interventi sopra menzionati, pertanto si richiede di esprimere in questa sede il proprio assenso, e di
dare formale comunicazione di accettazione. Seguira incontro tecnico dei vertici di ISPRA, ARPAB
e Regione per definire in dettaglio le modalita operative ed i contenuti di atti convenzionali
integrativi, eventualmente necessari, da approvarsi con delibera di Giunta.

La Regione Basilicata fa presente la necessita e 'urgenza della sottoscrizione da parte di ARPAB
dello schema di Convenzione con la Regione stessa, schema notificato, unitamente alla delibera di
approvazione n.239/2014, il 10/03/2014 con nota prot. 0040442/75AA, percid invita ’ARPAB a

procedere quanto prima alla sottoserizione.

Ex Liquimichica nel SIN Tito

Rispetto alla problematica radioattivita rilevata nell’area ex Liquimichica nel SIN Tito, presso la
discarica fosfogessi, I’ing. Bruno riferisce quanto comunicato dal Prefetto Prot. 0015986 del 27
marzo u.s., in merito alle risultanze della prima riunione di insediamento della commissione tecnica
nominata con decreto prefettizio n, 14972 in data 27 03 2014 dalla Prefettura ufficio territoriale del
governo, dipartimento Protezione civile ai sensi dell’art 126 bis coma 1 lettera ¢ D.Lgs. 230/95,
per valutare il piano di caratterizzazione radiologica ¢ il piano di monitoraggio redatti dail’esperto
qualificato nominato dall’ASI PZ. La commissione prefettizia, composta da esperti nominati dalla
presidenza del consiglio dei ministri, Protezione civile, I'Ispra, I'ISS, ARPAB, il comando
Provinciale dei vigili del fuoco, ’ASP di Potenza ¢ la direzione Provinciale del lavoro insediatasi il
giorno 27 03 2014 ha preso visione delle relazione prodotte dall’ASI PZ ¢ ha individuato le linec

guida, i tempi e le modalita operative.
Interventi sostitutivi DARAMIC (Sin Tito) e MATERIT (Sin Valbasento)

L’ing. Bruno richiama gli adempimenti prescritti dalla conferenza di servizi, svoltasi presso il
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Roma, il giorno 25 Marzo alle
ore 10,30 in cui & stato richiesto all’azienda Daramic (ora Step One) di trasmettere entro 30 giorni
dalla notifica del verbale deila suddetta, vale a dire entro il 30 aprile 2014, la stima del rischio
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sanitario associato a tutte le vie di esposizione dal suolo ¢ dalla falda e qualora tale termine non
venga rispettato, ¢ stato sollecitato il comune di Tito a procedere alla diffida tramite un’ordinanza
sindacale ai sensi del 152/2006.

Il Comune di Tito evidenzia di non ritenere di essere competente ai sensi del comma 4 dell’art.252
D.Lgs. 152/06, in quanto nei SIN la competenza ¢ in capo al MATTM, anche in materia di
interventi sostitutivi.

Analogamente I’ing, Bruno richiama il punto S alla pagina 7 del verbale della CdS svoltasi presso il
Miatistero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a Roma in data 07.03.2014, in cui
si invita il Comune di Ferrandina a procedere alla diffida del Soggetto responsabile della
contaminazione.

Il Comune di Ferrandina chiede indicazioni rispetto alle procedure ¢ agli atti gia adottati e a quelli
da adottare, la Regione esprime la disponibilita ad un incontro dedicato.

CBMTO0S5 Area ex pista Mattei (SIN Valbasento)

Riguardo all’intervento CBMTO0S, si richiama e st conferma quanto gia concordato durante
Pincontro tecnico svoltosi in data 20.03.2014 nel quale si & stabilito che il CSI di Matera, con il
supporto specialistico dell’ARPAB, dovréa procedere ad un’integrazione degli elaborati progettuali
relativi all’intervento CBMT05 “completamento dell’esecuzione della Caratterizzazione dell’area
ex pista Mattei”. Tale integrazione conterra:

Una relazione tecnico-iltustrativa di ricostruzione storica per le due discariche
Un programma di indagini geofistche

Il posizionamento di piezometri integrativi monte-valle delle discariche

Un piano di indagini analitiche sul corpo delle due discariche

B =

Il progetto, cosi integrato, dovra essere consegnato dal Consorzio Sviluppo Industriale di Matera
entro la prima decade di Maggio.

Il Comune di Pisticci ha convocato detto sopralluogo per il giorno 8 aprile p.v., la Regione visto lo
scopo del sopralluogo di acquisire elementi utili alla progettazione, ritiene non partecipare, avendo
gia trasmesso tutta la documentazione reperita agli atti. A proposito, si chiede al comune di Pisticci
ed alla Provincia di Matera se abbiano provveduto alla verifica delta presenza presso i propri uffici
di atti amministrativi e documentazione tecnica sulle discariche in oggetto. 1l Consorzio Industriale
ha chiesto, in apposito incontro tenutosi presso la Regione il 02.04.2014 di chiarire definitivamente
con il Ministero i limiti delle aree da sottoporie a caratterizzazione in relazione ai risultati della
caralterizzazione e dell’analisi di rischio gia presentati da Syndial. Infatti evidenzia che nell’ultima
conferenza di servizi istruttoria tenutasi al MATTM il 25.03 us. ¢ stata ritenuta approvabile
I’ Analisi di Rischio sito specifica presentata da Syndial. Si potrebbe determinare un’economia ¢
rimodulare Pintervento CBMTOS per effettuare la bonifica delle due discariche, piuttosto che
ricaratterizzare ’intera area. In merito la Regione, onde evitare duplicazioni di attivita di
caralterizzazione sulle stessc aree, con propria nota chiedera al Ministero di definire quanto
richiesto dal Consorzio nella prossima conferenza decisoria da convocare al pit presto.

CBMTO07 AREE AGRICOLE COLPITE DA INQUINAMENTO INDOTTO IN VALBASENT
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Il Consorzio Industriale di Matera, incaricato della progettazione degli interventi di bonifica delle
aree agricole colpite da inquinamento indotto, ribadisce quanto espresso con propria nota prot. n.
1118 del 21.03.2014. Rappresenta I’insufficienza dei dati messi a disposizione della Regione, di
provenienza Agrobios, manifestando fe proprie perplessita ¢ difficolta per la redazione del progetto
ribadite anche nell’incontro tenutosi presso la Regione il 02.04.2014. In riscontro la Regione ha
ribadito gli obiettivi di bonifica gia deliberati ed ha sollecitato il Consorzio a procedere o in
alternativa a presentare formale rinuncia all’incarico conferito, come gia rappresentato con nota
prot. 53127/170A del 1° aprile 2014.

L’Assessore Berlinguer invita il consorzio ASI Matera ad un incontro dedicato con ['ufficio
regionale Prevenzione e controllo ed Agrobios per addivenire a possibili soluzioni tecniche che
consentano elaborazione del progetto, in diletto ASI dovra decidere se mantenere Pincarico o
rinunciare,

CBMTI1( Bonifica Ex Materit

In merito all’intervento di bonifica da amianto dell’area ex Materit, ribadendo la richiesta gia
formulata con nota 41538/75AA in data 11.03.2014, chiede nuovamente la disponibilitd del comune
di Ferrandina a garantire la visione dei luoghi da parte delle imprese inferessate a formulare
un’offerta e si attende apposito provvedimento comunale a supporto di tale necessita.

La Giunta regionale ha approvato in data 2 aprile 2014 il progetto preliminare ¢ i documenti per
’appalto dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit di Ferrandina (CBMT10).
Con la delibera di Giunta regionale & stato inoltre stabilito che l'appalto della progettazione
esecutiva ¢ definitiva e Pesecuzione dei lavori avverra mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa, e che ricorrono i presupposti per la riduzione dei
termini di ricezione delle offerte. Con il provvedimento ¢ stato inoltre stabilito che la spesa
occorrente sara comunque subordinata ai limiti degli stanziamenti e dei vincoli previsti dal Bilancio
Regionale in corso di adozione. L’Ufficio Prevenzione ¢ Controllo Ambientale ¢ stato infine
demandato all’espletamento della gara, previa prenotazione di spesa attraverso successivo
provvedimento della Giunta Regionale.

INTERVENTI

La Provincia di Potenza rappresenta la difficoltd di adempiere a quanto previsto dall’ ApQ ¢ dalla
Convenzione con la Regione, i cui contenuti derivano dalla disciplina di settore (art. 242 ¢ segg.
D.Lgs. 152/06), sia per difficolta connesse all’organizzazione deil’Ente Provincia, sia perché Arpab
non sempre garantisce 1’imprescindibile supporto. Per oggettivare le difficolta evidenzia che si
tratta di ben 94 aziende operanti nel SIN.

Il Consorzio ASI di Potenza sollecita la definizione dei valori di fondo, auspica che il Prefetto
concluda velocemente il procedimento di competenza e che la caratterizzazione radiologica si
svolga contemporaneamente alle indagini integrative richieste da ISPRA sulla falda ¢ sull’area
fluviale.

1l direttore dell’ ARPAR evidenzia le problematiche che I’Agenzia incontra nel rispondere ad una
tale mole di lavoro aggiuntiva, che ¢ tale da imporre il ricorso ad altre risorse economiche. Anche
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'ISPRA, incaricata di sviluppare la progettazione necessaria alle gare, si appoggia sull’agenzia
locale.

Alla richiesta del dirigente regionale di assolvere alle richieste di ISPRA di cui alla nota del 24
marzo 2014, il direttore si dichiara disponibile, si dichiara altresi disponibile alla sottoscrizione
della convenzione con la Regione, previo accordo sulla relativa dotazione finanziaria, che consenta
di attivare ulteriori risorse umane e strumentali.

Il Consorzio Sviluppo Industriale di Matera chiede di diventare soggetto attuatore degli interventi
della cui progettazione ¢ incaricato,

Terminati gli interventi i partecipanti ribadiscono la necessita di accelerare i tempi di attuazione
def’APQ e di mettere in campo, ognuno per la parte di propria competenza, tutte le risorse
necessarie per I’avanzamento delle attivita, nonché di ottemperare a quanto deliberato nelle ultime
Conferenze di servizi tenutesi presso il Ministero.

La riunione si chiude alle ore 18.50.

H verbalizzante

Ing. Maria Carmela Bruno

o @, Q\M_




C.R.S.LS.LN. Cabina di Regia Interisituzionale Attivita di Bonifica Dei Siti di Interesse Nazionale Tito e Val Basento 03/04/2014 ore 16.00
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